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1. Base de la gestion de projet  

- Qu’est-ce que la gestion de projet 
- Comprendre les attentes du client 
- Le fonctionnement en mode projet 

 

2. Définir les besoins et les ressources pour réaliser le projet  
- Décomposer le projet en tâches 
- Définir les ressources pour chaque tâche 
- Construire l’organigramme des tâches 
- Rédiger un cahier des charges 

 

3. Mettre en place le projet  
- Constituer l’équipe projet 
- Désigner les décisionnaires  
- Définir les rôles de chacun  
- Établir un calendrier prévisionnel 
- Suivre les coûts et le calendrier avec les plannings PERT et Gantt (jalons, chemin critique, 

suivi…) 
 

4. Contrôler le déroulement du projet  
- Définir une logique de déroulement 
- Déterminer les phases principales et leur contenu 
- Définir les dates des revues  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION DE PROJET 

Objectifs :   
 Maîtriser les techniques de la gestion de projet 

 Savoir organiser planifier communiquer autour du projet 

 Etre en mesure d’assurer le suivi 

Durée :  
14 heures 
 

Public & Pré- 
requis :  
Aucun pré requis 

Modalités 
pédagogiques :  
Méthode 
interactive. 
Exercices 
d’application 
 

Profil formateur :  
2 à 3 ans 
d'expérience mini 
dans le domaine. Et 
professionnels en 
poste dans le 
domaine enseigné 
 

Modalités de 
suivi :  
Evaluation de fin  de 
formation. 
Attestation de 
formation 
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5. Contrôler le suivi 
- Définir le calendrier des tâches  
- Déterminer les phases principales 
- Déterminer le contenu 

 

6. Contrôler les coûts  
- Définir un budget  
- Établir un budget prévisionnel 
- Déterminer les durées 

 


